

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель  
департамента ЖЭК и ТЭК  
А. С. Сивакоз  
" " " 2017 г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель  
главы Боготурала  
О.В. Тегератник  
" " " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
ООО «Концессии теплоснабжения»  
С.В. Багин  
" " " 2017 г.

ГРАФИК  
останова котельных ООО «Концессии теплоснабжения» на плановый ремонт и проведение испытаний тепловых сетей на 2017 год.

№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР		13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
<b>Энергорайон №1 (зона Тракторозаводского района)</b>																			
1	Котельная №1 кв. 4/2				20-----03					18.04.17	20.04.17	22.08.17	24.08.17						
2	Котельная №2 кв. 8/9						01-----21			16.05.17	18.05.17	05.09.17	07.09.17						
3	Котельная №3 пос. Бодетрой					04-----17				23.05.17	25.05.17	12.09.17	14.09.17						
4	Котельная №4 ОКБ "Роботы"		15							29.05.17	30.05.17	18.09.17	18.09.17			сезонная			
5	Котельная №5 ПУ ВКХ		15							11.05.17	11.05.17	19.09.17	19.09.17			сезонная			
6	Котельная №6		15							30.05.17	31.05.17	20.09.17	21.09.17			сезонная			
7	Котельная №7		15							25.04.17	25.04.17	11.09.17	11.09.17			сезонная			
8	Котельная ВИЗ				07-----20					24.04.17	26.04.17	19.09.17	21.09.17						
9	Котельная ВОС пос. Дятловка						16-----29					По завике МУП "ТБВ"							
10	Котельная кв. 729 (КОР)		15							10.05.17	12.05.17	11.09.17	12.09.17			сезонная			
<b>Энергорайон №1 (зона Краснооктябрьского района)</b>																			
1	БМК-14					11-----24													
1	Котельная кв. 629			16-----						16.05.17	18.05.17	10.07.17	12.07.17			а) переклочки ЦТП-61,4, 615, 111, 117 на кот. "4-х Связистов" с 29.05.17 по 12.07.17 б) переклочки ЦТП-12, 22, 23, 24 на кот. кв. 317 с 29.05.17 по 12.07.17 в) переклочки ЦТП-163, 311, 13, МТП-1, 630, 609 на кот. кв. 164 с 29.05.17 по 12.07.17			
2	Котельная "4-х Связистов"					14-----				02.05.17	04.05.17	21.08.17	22.08.17			переклочки ЦТП-1, 2, 3, 10, 21, 25, 34, 35, 40, ДПНС на кот. кв. 629 с 27.07.17 по 12.09.17			
3	Котельная кв. 317					13-----				24.04.17	26.04.17	23.08.17	24.08.17			переклочки ЦТП-20, 29, 30, 31, 32, 33, 36 на кот. кв. 629 с 28.07.17 по 11.09.17			
4	Котельная кв. 131				15-----					26.04.17	27.04.17	04.09.17	05.09.17			переклочки на кот. больницы №5 с 15.06.17 по 15.10.17			
5	Котельная кв. 164		15-----	15						17.04.17	19.04.17	28.08.17	29.08.17			переклочки ЦТП-26, МТП-164 на кот. кв. 629 с 15.04.17 по 15.05.17 и с 13.07.17 по 09.10.17			
6	Котельная кв. 740		15							19.04.17	21.04.17	06.09.17	07.09.17			сезонная			
7	Котельная кв. 729		15							10.05.17	12.05.17	11.09.17	12.09.17			сезонная			
8	Котельная больницы №5		15							05.06.17	06.06.17	14.08.17	15.08.17			переклочки на кот. кв. 131 с 15.04.17 по 15.06.17			
9	Котельная "Мансардная"		15							15.05.17	17.05.17	13.09.17	14.09.17			сезонная			
10	БМК школы №72		15							27.04.17	27.04.17	01.08.17	01.08.17			сезонная			
11	Котельная кв. 849 (ГЭР)						01-----21			16.05.17	18.05.17	05.09.17	07.09.17			сезонная			
12	БМК "Баррикадная"				05-----08					03.05.17	04.05.17	18.09.17	19.09.17			сезонная			
<b>Покупное тепло</b>																			
1	Котельная ЗАО ВМК "Красный Октябрь"		15							18.04.17	20.04.17	16.08.17	17.08.17			сезонная			
2	Котельная ООО "Антикризисные технологии"		15							18.04.17	20.04.17	14.08.17	15.08.17			сезонная			
3	Котельная ООО "Данон"									24.04.17	26.04.17	16.08.17	17.08.17			сезонная			



№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание
		Дата останова котельной на плановый ремонт												до ППР		после ППР			
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	начало	окончание	начало	окончание	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>Энергорайон №3 (зона Советского района)</b>																			
1	Котельная кв.494			13	26							17.05.17	19.05.17	23.08.17	24.08.17				
2	Котельная ВолГУ	15										19.04.17	21.04.17	24.08.17	25.08.17				
3	Котельная кв.451			27	10							17.05.17	19.05.17	10.08.17	10.08.17		сезонная		
4	Котельная "Фотон"					08	21					10.05.17	12.05.17	21.08.17	22.08.17				
5	Котельная кв.71	15										10.05.17	12.05.17	09.08.17	10.08.17		переклочки на кот. ДОЗ им. Куйбышева с 15.04.17 по 15.10.17		
6	Котельная ДОЗ им. Куйбышева					11	24					10.05.17	12.05.17	09.08.17	10.08.17				
7	Котельная шк.№46	15										муниципальных т/сетей нет					сезонная		
8	Котельная Крепильная, 130	15										муниципальных т/сетей нет					сезонная		
9	Котельная Смычки	15										муниципальных т/сетей нет					сезонная		
10	Котельная ВДПИИ											10.05.17	12.05.17	19.07.17	20.07.17				
11	Котельная №1 пос. Горьковский			23	05							17.05.17	19.05.17	06.09.17	07.09.17				
12	Котельная №2 пос. Горьковский	15										26.04.17	28.04.17	24.08.17	25.08.17				
13	Котельная №3 пос. Горьковский	15										26.04.17	28.04.17	24.08.17	25.08.17		с 22.05.17 по 05.06.17 - ремонт трубопровода тепловых сетей пос. им. М.Горького		
14	Котельная КЭЧ						08	21				10.05.17	12.05.17	06.09.17	07.09.17				
15	Котельная ВКХ	15										10.05.17	12.05.17	21.08.17	22.08.17				
16	Котельная пос. Горный											17.05.17	19.05.17	06.09.17	07.09.17				
17	Котельная ОПХ "Орошаемое"	15										10.05.17	12.05.17	06.09.17	07.09.17				
18	Котельная школы №127	15										19.04.17	21.04.17	09.08.17	10.08.17				
19	Котельная Портовская, 3	15										17.05.17	19.05.17	09.08.17	10.08.17				
20	Котельная ул. Тулака, 1а											муниципальных т/сетей нет							
	<i>Поузтное тепло</i>											муниципальных т/сетей нет							
1	Котельная БМК-80				27	10						17.05.17	19.05.17	09.08.17	10.08.17				
2	Котельная ГЭУ ВЮКЦ											10.05.17	12.05.17	13.09.17	14.09.17				
<b>Энергорайон №3 (зона Кировского района)</b>																			
1	Котельная кв.11111							11	31			11.07.17	12.07.17	21.07.17	21.07.17				
2	Котельная №1			10	23							10.05.17	11.05.17	30.08.17	31.08.17				
3	Котельная №2			24	06							25.05.17	26.05.17	05.06.17	05.06.17				
4	Котельная №4	16	28									17.04.17	17.04.17	27.04.17	27.04.17				
5	Котельная №6			11	24							12.05.17	12.05.17	23.05.17	23.05.17				
6	Котельная №7			25	07							25.05.17	25.05.17	22.08.17	22.08.17				
7	Котельная шк-интерната №4											02.06.17	02.06.17	03.07.17	03.07.17				
8	Котельная горбольницы №1											04.05.17	04.05.17	01.06.17	01.06.17		сезонная		
9	Котельная роддома №3							28				05.05.17	05.05.17	05.07.17	05.07.17				
10	Котельная 9-ой инф. Больницы											23.05.17	23.05.17	07.07.17	07.07.17				
11	Котельная школы №122	15										муниципальных т/сетей нет							
12	Котельная ВНИАЛМИ	16	28									17.04.17	17.04.17	27.04.17	27.04.17		сезонная		
13	Котельная военного городка №77											08.06.17	08.06.17	27.06.17	27.06.17				
14	Котельная школы №25 о. Сарпинский	15										19.04.17	19.04.17	19.05.17	19.05.17		сезонная		

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР		15	16				
		3	4	5	6	7	8	9	10	начало	окончание	начало	окончание						
<b>Энергорайон №4 (Дзержинский район)</b>																			
1	Котельная кв. 135			16-----29									26.04.17	28.04.17	14.06.17	15.06.17			
2	Котельная завода ЖБИ-1												19.04.17	21.04.17	04.09.17	05.09.17			
3	Котельная Покрышкина, 5				06-----19						08-----28		25.04.17	25.04.17	03.07.17	04.07.17			
4	Котельная «КАЧА»										25-----07		17.05.17	19.05.17	22.08.17	23.08.17			
5	Котельная Космонавтов, 30а			04-----17									26.04.17	26.04.17	01.06.17	02.06.17			
6	Котельная ВСП												10.05.17	12.05.17	31.07.17	01.08.17			
7	Котельная кв. 199												10.05.17	12.05.17	04.09.17	05.09.17			
8	Котельная кв. 205				13-----26								17.05.17	19.05.17	10.07.17	11.07.17			
9	Котельная кв. 236			18-----24									10.05.17	12.05.17	13.09.17	15.09.17			
10	Котельная ОКБ				06-----19								26.04.17	27.04.17	15.06.17	16.07.17			
11	Котельная Новорядская, 52			16-----29									17.05.17	19.05.17	03.08.17	04.08.17			
12	Котельная кв. 271												26.04.17	28.04.17	05.07.17	06.07.17			переклочки ЦТП-35 на кот. ЖБИ-1 с 30.04.17 по 15.10.17
13	Котельная кв. 133			15-----									07.06.17	09.06.17	18.09.17	19.09.17			сезонная
14	Котельная гимназия				30-----								04.05.17	05.05.17	20.07.17	21.07.17			
15	Котельная пос. «Аэропорт»				20-----03								10.05.17	12.05.17	13.09.17	15.09.17			
16	Котельная кв. 247												26.04.17	26.04.17	27.06.17	27.06.17			сезонная
17	Котельная школы №41												20.04.17	20.04.17	22.06.17	22.06.17			сезонная
18	Котельная пос. Гумрак												28.04.17	28.04.17	30.06.17	30.06.17			сезонная
19	Котельная ст. Гумрак ПЖД												20.04.17	20.04.17	16.06.17	16.06.17			сезонная
20	Котельная ДСУ-1												11.05.17	11.05.17					сезонная
21	Эл. котельная пос. Гумрак												июль опрессовочной машиной						сезонная
22	Котельная Новорядская, 13												июль опрессовочной машиной						сезонная
23	Котельная Новорядская, 75												муниципальных т/сетей нет						сезонная
24	Котельная ФСК												май опрессовочной машиной						сезонная
25	Котельная Ангарская, 4												июль опрессовочной машиной						сезонная
26	Котельная УПК												муниципальных т/сетей нет						сезонная
27	Котельная школы №37																		сезонная
<i>Получено тепло</i>																			
1	Котельная ООО «ТТК»			29-----									26.04.17	28.04.17	05.07.17	06.07.17			а) переклочки ЦТП-30, 31, 32 на кот. «Кача» с 30.04.17 по 15.10.17 б) переклочки ЦТП-1, 5, 5а, 17, 19, 25, 26, 27, 35а, 36, 37, 122 на кот. ЖБИ-1 с 30.04.17 по 15.10.17
2	Котельная ООО «Газпромтеплоэнерго»												10.05.17	12.05.17	13.09.17	15.09.17			переклочки ЦТП-247 на кот. кв. 271 с 15.04.17 по 15.10.17
3	Котельная ВСМЦ Почта России			15-----									июль опрессовочной машиной						сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний			Переклочки	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР	после ППР	начало	окончание	начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>Энергорайон №5 (Красноармейский район)</b>																		
1	Котельная кв.1308					13-----26				19.04.17	21.04.17	24.07.17	24.07.17					
2	Котельная кв.1326						09-----22			28.04.17	28.04.17	21.08.17	21.08.17					
3	Котельная ММУ-15									26.04.17	26.04.17	28.07.17	28.07.17					
4	Котельная кв.1343					27-----				26.04.17	27.04.17	07.08.17	07.08.17					
5	Котельная кв.1362				14-----27					25.04.17	25.04.17	26.06.17	26.06.17					
6	Котельная кв.1364				02-----15					19.04.17	20.04.17	13.06.17	13.06.17					
7	Котельная ММУ-10				23-----01					21.04.17	21.04.17	01.06.17	01.06.17					
8	Котельная пос.Южный					28-----11				18.04.17	18.04.17	10.07.17	10.07.17					
9	Котельная пос.1-3								15	27.04.17	27.04.17	03.08.17	03.08.17					
10	Котельная кв.1349								15	18.04.17	18.04.17	01.08.17	01.08.17					
11	Котельная кв.1351								15	19.04.17	19.04.17	01.08.17	01.08.17					
12	Котельная пос.Вторчермет								15	20.04.17	20.04.17	02.08.17	02.08.17					
13	Котельная п/ст.Саргата								15	18.04.17	18.04.17	04.08.17	04.08.17					
14	Котельная школы №63								15	21.04.17	21.04.17	04.08.17	04.08.17					
15	Котельная пос.Соляной (6-9)								15	24.04.17	24.04.17	27.07.17	27.07.17					
16	Котельная пос.19 Партсъезда (4-5)								15	24.04.17	24.04.17	27.07.17	27.07.17					
<b>покупное тепло</b>																		
1	Волгоградская ТЭЦ-2																	
2	Котельная ГУП ВОСХП "Заря"																	
3	Котельная ФГПУ Приволжской ж.д.																	

1	по согласованию с ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»															
2	по согласованию с владельцем котельной															
3	по согласованию с владельцем котельной															

Заместитель технического директора по эксплуатации - начальник ПТО

А.О. Баранов


