




СОГЛАСОВАНО  
Руководитель  
департамента ЖКХ и ЭЭК  
П.С. Козлов  
11.11.2021 г.



СОГЛАСОВАНО  
Заместитель  
Главы Республики  
О.В. Терещиник  
11.11.2021 г.



ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ ООО «КОПЛЕССИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2021 ГОД

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт										Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание			
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	до ППР	после ППР	начало	окончание			начало	окончание	
<b>Энергосайон №1 (зона Тракторозаводского района)</b>																				
1	Котельная №1 кв. 412				14-----24										19.04.21	21.04.21	15.06.21	17.06.21		
2	Котельная №2 кв. 849								19-----29						26.04.21	28.04.21	19.07.21	21.07.21		
3	Котельная №3 пос. Болстрой								05-----16						17.05.21	19.05.21	05.07.21	06.07.21		
4	Котельная №4 ОКБ "Роботы"														27.05.21	28.05.21	09.09.21	10.09.21		
5	Котельная №5 ПУ ВКС														14.05.21	14.05.21	24.09.21	24.09.21		
6	Котельная №7														23.04.21	23.04.21	17.09.21	17.09.21		
7	Котельная ВЯЗ														26.04.21	28.04.21	10.08.21	12.08.21		
8	Котельная ВОС пос. Лягошинка														22.04.21	23.04.21	23.09.21	24.09.21		
9	Котельная кв. 729 (КОР)														21.04.21	23.04.21	22.09.21	24.09.21		
10	Котельная кв. 164														21.04.21	23.04.21	06.07.21	07.07.21	переключение ЦТП-26, МТП-164 на кот. кв. 629 с 06.07.21 по 07.10.21	Испытания не влияют на подачу ТВС
11	Котельная кв. 740														15.04.21	16.04.21	08.09.21	09.09.21		сезонная
12	Котельная кв. 729														21.04.21	23.04.21	22.09.21	24.09.21		сезонная
13	Котельная Соляница №5														03.06.21	04.06.21	14.09.21	15.09.21	переключение на кот. кв. 131 с 02.07.21 по 04.10.21	Испытания не влияют на подачу ТВС
14	Котельная "Мансардная"														12.05.21	14.05.21	03.08.21	03.08.21		сезонная
15	БМК школы №72														29.04.21	29.04.21	19.07.21	21.07.21		сезонная
16	Котельная кв. 849 (ТЭР)														26.04.21	28.04.21	20.09.21	21.09.21		Испытания не влияют на подачу ТВС
17	БМК "Баррикадная"														20.04.21	22.04.21	17.08.21	18.08.21		сезонная
18	БМК пос. Металлургов														15.04.21	19.04.21	16.08.21	17.08.21		сезонная
19	БМК ул. Акталона														21.04.21	23.04.21	19.08.21	20.08.21		сезонная
20	Котельная ООО "Ланон"														21.04.21	23.04.21	19.08.21	20.08.21	по согласованию с владельцем котельной	

Энергосайон №1 (зона Краснооктябрьского района)

а) переключение ЦТП-11, 17, 614, 615 на кот. "4-х Связистов" с 21.05.21 по 05.07.21  
 б) переключение ЦТП-12, 22, 23, 24 на кот. кв. 317 с 21.05.21 по 05.07.21  
 в) переключение ЦТП-163, 311, 13, МТП-1, 630, 609 на кот. кв. 164 с 21.05.21 по 05.07.21

№№ п/п	Наименование котельных	Дата основания котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Переклечение	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ПТР		после ПТР							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>Зергородской №2 (зона Центрального района)</b>																			
1	Котельная ТДНД				11-----05					11.05.21	14.05.21	10.08.21	12.08.21	а) переклечение ЦТП-1, 3, 37 на кот. 10-й Дивинии НКВД с 21.05.21 по 30.06.21 и с 13.07.21 по 05.10.21; - переклечение ЦТП-1, 3, 37 на кот. кв. 40 с 30.06.21 по 13.07.21; б) переклечение ЦТП-21, 52, 55, ВГТУ, ИТП-25 на кот. кв. 40 с 21.05.21 по 15.06.21; в), переклечение ЦТП-21, 52, 55, ВГТУ, ИТП-25 на кот. кв. 58 с 15.06.21 по 05.10.21	ПТР сетей с 11.05.21 по 21.05.21				
2	Котельная кв. 40			20-----11	15-----25					15.06.21	16.06.21	03.08.21	05.08.21	переклечение ЦТП - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 16, 17, 18, 62 с 20.04.21 по 11.05.21 на кот. ТДНД	ПТР сетей с 15.06.21 по 25.06.21				
3	Котельная кв. 58			01-----15						11.05.21	14.05.21	10.08.21	12.08.21		Пар от кот. кв. 58 на прачечную детской инфекционной больницы подается круглогодично				
4	Котельная 10-й Дивинии НКВД				30-----13					30.06.21	01.07.21	09.07.21	09.07.21						
5	Котельная кв. 138				13-----26					13.07.21	14.07.21	25.07.21	26.07.21						
6	Котельная кв. 153						27-----09			27.07.21	28.07.21	08.08.21	09.08.21						
7	Котельная кв. 101						10-----23			10.08.21	11.08.21	19.08.21	20.08.21						
8	Котельная ФСБ			15-----15						муниципальных т/сетей нет					сезонная				
9	БМК ул. Кубанская 20				02-----15					02.06.21	03.06.21	11.06.21	11.06.21						
<b>Докружное тепло</b>																			
1	Котельная ст. Волгоград-1			15-----15						август опрессовочной машины					сезонная				
<b>Зергородской №2 (зона Ворошиловского района)</b>																			
1	Котельная кв. 82			18-----28						18.05.21	21.05.21	28.07.21	30.07.21	а) переклечение ЦТП-11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а на кот. кв. 207 с 21.05.21 по 28.05.21 б) переклечение ЦТП-102 на кот. кв. 109 с 21.05.21 по 28.05.21 переклечение ЦТП-16, 16а, 22 на кот. кв. 82 с 29.05.21 по 22.06.21	испытания не влияют на подачу ТВС испытания не влияют на подачу ТВС испытания не влияют на подачу ТВС				
2	Котельная кв. 207				22-----02					23.06.21	24.06.21	05.07.21	06.07.21						
3	Котельная кв. 109				02-----15					02.06.21	03.06.21	11.06.21	11.06.21						
4	Котельная кв. 350						04-----17			28.04.21	29.04.21	17.08.21	17.08.21	переклечение на кот. кв. 207 с 06.07.21 по 17.08.21					
5	Котельная кв. 357						17-----30			06.05.21	07.05.21	27.08.21	27.08.21						
6	Котельная ШТО						01-----14			муниципальных т/сетей нет									
7	Котельная школы №14						08-----19			27.05.21	28.05.21	15.07.21	16.07.21						
8	Кот. прачечной больницы №3			24-----31						муниципальных т/сетей нет									
9	Котельная Академическая, 12			15-----15						муниципальных т/сетей нет									
10	Котельная бани №5			15-----15						27.04.21	28.04.21	20.08.21	20.08.21		сезонная				
11	Котельная школы №53			15-----15						21.04.21	21.04.21	19.05.21	19.05.21		сезонная				
12	Котельная школы №104			15-----15						22.04.21	22.04.21	14.05.21	14.05.21		сезонная				
13	Котельная Курпичного поселка			15-----15						21.04.21	21.04.21	12.05.21	14.05.21		сезонная				
14	Котельная о.1 Олодыный			15-----15						муниципальных т/сетей нет									
15	Котельная ул. Неждановой, 6			15-----15						21.04.21	21.04.21	14.05.21	14.05.21		сезонная				
16	Котельная ул. Неждановой, 2			15-----15						29.04.21	29.04.21	18.05.21	18.05.21		сезонная				
17	Котельная школы №26			15-----15						30.04.21	30.04.21	24.05.21	24.05.21		сезонная				
18	Котельная промзона/ветеринар/базы			15-----15						муниципальных т/сетей нет					сезонная				
19	Котельная Районного лесоп				02-----15					02.06.21	03.06.21	11.06.21	11.06.21						
20	Котельная, ст. Садовая						01-----14			06.07.21	07.07.21	13.07.21	14.07.21						
<b>Документация</b>																			
1	Котельная ООО "Элеваторсервис"									по согласованию с владельцем котельной									

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Перекл.очения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ПТР		после ПТР							
										начало	окончание	начало	окончание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>Щербаковский №3 (зона Советского района)</b>																			
1	Котельная кв.494			26-----08						26.05.21	27.05.21	07.06.21	08.06.21						
2	Котельная Волл'гу		15-----						15	19.04.21	20.04.21	23.08.21	24.08.21	перекл.очение на кот. ГУЗ ВОКЦ с 15.04.21 по 15.10.21	сезонная				
3	Котельная кв.451		15-----						15	26.04.21	27.04.21	11.08.21	12.08.21	перекл.очение на БМК-80 с 15.04.21 по 15.10.21	сезонная				
4	Котельная "Фотон"				11-----24					11.08.21	12.08.21	23.08.21	24.08.21						
5	Котельная кв.71		15-----						15	12.05.21	13.05.21	02.08.21	03.08.21	перекл.очение на кот. ДФЗ им. Куйбышева с 15.04.21 по 15.10.21	сезонная				
6	Котельная ДФЗ им. Куйбышева					23-----03				12.05.21	13.05.21	02.08.21	03.08.21						
7	Котельная шк.№6		15-----						15						сезонная				
8	Котельная Крестильная, 130		15-----						15						сезонная				
9	Котельная Смычки								15	20.05.21	21.05.21	06.09.21	07.09.21		испытания не влияют на подачу ГВС				
10	Котельная ВДЦИ					22-----04				26.04.21	27.04.21	06.09.21	07.09.21						
11	Котельная №1 пос. Горьковский			20-----02						20.05.21	21.05.21	01.06.21	02.06.21						
12	Котельная №2 пос. Горьковский		15-----						15	20.05.21	21.05.21	01.06.21	02.06.21	перекл.очение на кот. №1 с 15.04.21 по 15.10.21	сезонная				
13	Котельная №3 пос. Горьковский		15-----						15	13.05.21	14.05.21	06.09.21	07.09.21	перекл.очение на кот. №1 с 15.04.21 по 15.10.21	сезонная				
14	Котельная КСЧ-2						11-----24			11.08.21	12.08.21	23.08.21	24.08.21						
15	Котельная ВКСХ		15-----						15	24.05.21	25.05.21	06.09.21	07.09.21		сезонная				
16	Котельная пос. Горный		15-----						15	26.04.21	27.04.21	16.08.21	17.08.21		сезонная				
17	Котельная пос. Волный		15-----						15	19.04.21	20.04.21	12.08.21	13.08.21		сезонная				
18	Котельная школы №127		15-----						15	19.04.21	20.04.21	12.08.21	13.08.21		сезонная				
19	Котельная Пороховая, 3		15-----						15						сезонная				
20	Котельная Тулава, 1а						10-----23												
21	БМК школы №55						29-----11			29.07.21	29.07.21	11.08.21	11.08.21						
22	БМК Добрушина, 3						15-----28			15.07.21	15.07.21	28.07.21	28.07.21						
1	БМК-80									26.04.21	27.04.21	11.08.21	12.08.21						
2	Котельная ГУЗ ВОКЦ									24.05.21	25.05.21	13.09.21	13.09.21		испытания не влияют на подачу ГВС				
<b>Щербаковский №3 (зона Кировского района)</b>																			
1	Котельная кв.1111				05-----16					20.04.21	21.04.21	15.07.21	16.07.21						
2	Котельная №1		13-----26							13.05.21	14.05.21	29.07.21	30.07.21		испытания не влияют на подачу ГВС				
3	Котельная №2			24-----07						24.06.21	25.06.21	06.07.21	07.07.21		испытания не влияют на подачу ГВС				
4	Котельная №4			03-----16						03.06.21	04.06.21	15.06.21	16.06.21						
5	Котельная №6					04-----17				04.08.21	05.08.21	16.08.21	17.08.21						
6	Котельная №7						03-----16			04.08.21	05.08.21	16.08.21	17.08.21						
7	Котельная шк-интерната №4				31-----30					20.05.21	21.05.21	15.06.21	16.06.21		испытания не влияют на подачу ГВС				
8	Котельная горбольницы №1						05-----18			04.06.21	05.06.21	12.07.21	12.07.21		сезонная				
9	Котельная роддома №3						05-----18			05.08.21	05.08.21	18.08.21	18.08.21						
10	Котельная 9-ой инф. больницы					15-----28				06.05.21	06.05.21	23.08.21	23.08.21		испытания не влияют на подачу ГВС				
11	Котельная школы №122		15-----						15	13.05.21	13.05.21	28.07.21	28.07.21		испытания не влияют на подачу ГВС				
12	Котельная ВЕИГАДИИ		15-----28							15.04.21	15.04.21	27.04.21	27.04.21		сезонная				
13	Котельная военного городка №77		15-----							15.04.21	15.04.21	27.04.21	27.04.21		сезонная				
14	Котельная школы №25 о. Сарпинский		15-----						15	16.04.21	16.04.21	07.05.21	07.05.21						
15	БМК №с №3			13-----26						13.05.21	13.05.21	26.05.21	26.05.21						
16	БМК ООО "Управление отходами"		15-----						15	14.05.21	14.05.21	16.08.21	16.08.21		сезонная				

№№ п/п	Наименование котельных	Дата окончания котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Переклощения	Примечание		
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь			июль	август
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
<b>Департамент №4 (Лазаревский район)</b>																					
1	Котельная кв. 135			18---31						18.05.21	18.05.21	28.05.21	28.05.21								
2	Котельная ЖБИ-1			01---11						12.05.21	14.05.21	09.06.21	10.06.21								
3	Котельная Подрышкина, 5			18---31						18.05.21	18.05.21	28.05.21	28.05.21								
4	Котельная «КАЧА»			15---25						26.04.21	28.04.21	15.06.21	16.06.21								
5	Котельная Комсомольца, 30а			11---24						11.05.21	11.05.21	21.05.21	21.05.21								
6	Котельная ВСП					13---26				05.05.21	05.05.21	25.06.21	25.06.21								
7	Котельная кв. 199					26---06				20.04.21	21.04.21	05.08.21	06.08.21								
8	Котельная кв. 205					06---19				22.04.21	22.04.21	16.07.21	16.07.21								
9	Котельная Новоярская, 52			18---31						18.05.21	18.05.21	28.05.21	28.05.21								
10	Котельная кв. 271					17---28				11.05.21	12.05.21	24.06.21	25.06.21								
11	Котельная кв. 133						15---12			17.05.21	19.05.21	22.07.21	23.07.21		переклощение ЦТП-35 на кот. ООО «ТТК» с 15.04.21 по 02.07.21						
12	Котельная гимназии							29		29.06.21	29.06.21	26.08.21	26.08.21		ППР сетей с 02.07.21 по 12.07.21						
13	Котельная пос. Аэропорт			11---24						11.05.21	11.05.21	24.05.21	24.05.21		сезонная						
14	Котельная кв. 247									23.04.21	23.04.21	09.09.21	10.09.21		сезонная						
15	Котельная школы №41													15	апрель опрессовочной машиной						
16	Котельная пос. Гумрак									28.04.21	28.04.21	22.07.21	22.07.21		сезонная						
17	БМК ст. Гумрак									22.04.21	22.04.21	22.07.21	22.07.21		сезонная						
18	Котельная ДСУ-1									30.04.21	30.04.21	23.07.21	23.07.21		сезонная						
19	Эл. котельная пос. Гумрак									26.04.21	26.04.21	28.06.21	28.06.21		сезонная						
20	Котельная Новоярская, 13									12.05.21	12.05.21	24.06.21	24.06.21		сезонная						
21	Котельная Новоярская, 75													15	июль опрессовочной машиной						
22	Котельная ФОК					15---28									муниципальных т/сетей нет						
23	Котельная Андроская, 4									15				15	май опрессовочной машиной						
24	Котельная УПК									15				15	июль опрессовочной машиной						
25	Котельная школы №37									15				15	муниципальных т/сетей нет						
	<i>Подуние тепло</i>																				
2	Котельная ООО "Газпромтеплоэнерго"									17---27				15	июль опрессовочной машиной						
1	Котельная ООО «ТТК»									02---01					а) переклощение ЦТП-30, 31, 32 (126 кв.), на кот. Кача с 15.04.21 по 01.10.21; б) переклощение ЦТП-17, 19, 26 (132 кв.), 1, 35а (124 кв.), 5, 5а (125 кв.), 25, 27 на кот. КАЧА с 12.07.21 по 01.10.21; в) переклощение ЦТП-1 мкр. 122, МТП Замлячка 26, ЦТП-17, 19, 26 (132 кв.), 1, 35а (124 кв.), ЦТП-37, 36 (133 кв.) с 02.07.21 по 12.07.21 г) переклощение ЦТП-37, 36 (133 кв.) на кот. 133 кв. с 12.07.21 по 01.10.21						

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт										Дата проведения испытаний				Переклещенки	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР					
										начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Исчерпан №5 (Красноармейский район)</b>																	
1	Котельная кв.1308				06-----16		16-----27			26.04.21	28.04.21	14.07.21	16.07.21				
2	Котельная кв.1326						06-----16			22.04.21	22.04.21	27.08.21	27.08.21				
3	Котельная ММУ-15						02-----13			26.04.20	28.04.21	14.07.21	16.07.21				
4	Котельная кв.1343						07-----18			20.04.21	21.04.21	12.08.21	13.08.21				
5	Котельная кв.1362						21-----02			22.04.21	22.04.21	17.06.21	18.06.21				
6	Котельная кв.1364						24-----04			28.04.21	29.04.21	01.07.21	02.07.21				
7	Котельная ММУ-10						28-----09			19.04.21	19.04.21	09.07.21	09.07.21				
8	БМК пос.Оужный						19-----30			21.04.21	21.04.21	30.07.21	30.07.21		сезонная		
9	БМК пос.Заяр									21.04.21	21.04.21	03.08.21	03.08.21		сезонная		
10	Котельная пос.1-3									19.04.21	19.04.21	04.08.21	04.08.21		сезонная		
11	Котельная кв.1349									21.04.21	21.04.21	05.08.21	05.08.21		сезонная		
12	Котельная кв.1351									19.04.21	19.04.21	05.08.21	05.08.21		сезонная		
13	Котельная пос.Вторчермет									27.04.21	27.04.21	05.08.21	05.08.21		сезонная		
14	Котельная п/ст. Сарепта									19.04.21	19.04.21	09.08.21	09.08.21		сезонная		
15	Котельная пос.Созной (6-5)									26.04.21	26.04.21	10.08.21	12.08.21		сезонная		
16	Котельная пос.19 Паргусьзда (4-5)									29.04.21	29.04.21	11.08.21	11.08.21		сезонная		
<i>Покупное топливо</i>																	
1	Вологодская ТЭЦ-2									20.04.21	23.04.21	17.08.21	20.08.21				
2	Котельная локомотивного депо									по согласованию с выдвльцем котельной							

Начальник ЦДС

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Заместитель главного инженера по ремонту

О.Ю. Мешеряков

А.О. Баранов

А.В. Рыкалин

*[Handwritten signatures and initials]*

339 Малаяшак

Козлов АС