

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
департамента ЖКХ и ТЭК

Р.С. Козлов
" " " 2023 г.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель
главы Волгограда

О.В. Тетерятник
" " " 2023 г.




УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Концессии теплоснабжения»

Д.В. Цыбульников
" " " 2023 г.



ГРАФИК

останова котельных ООО «Концессии теплоснабжения» на плановый ремонт и проведение испытаний тепловых сетей на 2023 год.

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №1 (зона Тракторозаводского района)															
1	Котельная №1 кв. 412			30-----09						30.05.23	01.06.23	08.08.23	10.08.23		
2	Котельная №2 кв. 849			16-----26						16.05.23	18.05.23	17.07.23	19.07.23		испытания не влияют на подачу ГВС
3	Котельная №3 пос.Водстрой				15-----28					24.04.23	26.04.23	26.06.23	28.06.23		сезонная
4	Котельная №4 ОКБ "Роботы"		14-----						16	10.05.23	11.05.23	11.09.23	12.09.23		сезонная
5	Котельная №5 ПУ ВКХ		14-----						16	28.04.23	28.04.23	29.08.23	31.08.23		сезонная
6	Котельная №7		14-----						16	18.04.23	18.04.23	05.09.23	07.09.23		сезонная
7	Котельная ВИЗ				22-----05					03.05.23	05.05.23	03.07.23	05.07.23		испытания не влияют на подачу ГВС
8	Котельная ВОС пос.Латошинка			14-----					16	20.04.23	21.04.23	05.09.23	07.09.23		сезонная
9	Котельная кв.729 (КОР)			14-----					16	24.04.23	26.04.23	06.09.23	08.09.23		сезонная
<i>Покупное тепло</i>															
1	БМК-14				23-----06					17.04.23	18.04.23	18.07.23	19.07.23		испытания не влияют на подачу ГВС
Энергорайон №1 (зона Краснооктябрьского района)															
1	Котельная кв. 629			22-----					10	24.04.23	26.04.23	22.05.23	24.05.23		а) переключение ЦТП-11, 17, 614, 615 на кот. "4-х Связистов" с 31.05.23 по 11.07.23 б) переключение ЦТП-12, 22, 23, 24 на кот. кв. 317 с 31.05.23 по 12.07.23 в) переключение ЦТП-163, 311, 13, МТП-1, 630, 609 на кот. кв. 164 с 31.05.23 по 10.07.23 ППР сетей с 22.05.23 по 31.05.23
2	Котельная "4-х Связистов"			10-----		11-----			11	10.05.23	12.05.23	11.07.23	13.07.23		переключение ЦТП-1, 2, 3, 10, 21, 25, 34, 35, 40, ДПНС на кот. кв. 629 с 13.07.23 по 11.09.23 ППР сетей с 10.05.23 по 19.05.23
3	Котельная кв. 317			15-----		12-----			12	15.05.23	17.05.23	12.07.23	14.07.23		переключение ЦТП-20, 29, 30, 31, 32, 33, 36 на кот. кв. 629 с 14.07.23 по 12.09.23 ППР сетей с 15.05.23 по 25.05.23
4	Котельная кв. 131		14-----						03	27.04.23	28.04.23	04.09.23	05.09.23		переключение на кот. больницы №5 с 14.04.23 по 03.07.23 испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная кв. 164		14-----	31		10-----			09	24.04.23	26.04.23	22.05.23	24.05.23		переключение ЦТП-26, МТП-164 на кот. кв. 629 с 14.04.23 по 22.05.23; с 10.07.23 по 09.10.23 ППР сетей с 22.05.23 по 31.05.23
6	Котельная кв. 740		14-----						16	20.04.23	21.04.23	11.09.23	12.09.23		сезонная
7	Котельная кв. 729		14-----						16	24.04.23	26.04.23	06.09.23	08.09.23		сезонная
8	Котельная Больницы №5					03-----			02	05.06.23	06.06.23	14.09.23	15.09.23		переключение на кот. кв. 131 с 03.07.23 по 02.10.23 испытания не влияют на подачу ГВС
9	Котельная "Мансардная"			14-----					16	03.05.23	05.05.23	29.08.23	31.08.23		сезонная
10	БМК школы №72			14-----					16	20.04.23	20.04.23	07.08.23	07.08.23		сезонная
11	Котельная кв.849 (ТЗР)		16-----	26						16.05.23	18.05.23	17.07.23	19.07.23		ЦТП-21, ЦТП-92
12	БМК "Баррикадная"				05-----	09				24.04.23	25.04.23	22.08.23	24.08.23		испытания не влияют на подачу ГВС
13	БМК пос. Металлургов		14-----						16	10.05.23	12.05.23	14.08.23	16.08.23		сезонная
14	БМК ул. Асланова		14-----						16	03.05.23	04.05.23	07.08.23	08.08.23		сезонная
15	Котельная ООО "Данон"				22-----	05				19.04.23	21.04.23	03.07.23	05.07.23		испытания не влияют на подачу ГВС

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №2 (зона Центрального района)															
1	Котельная ТДИН			15-----					16	29.05.23	30.05.23	11.07.23	13.07.23	а) переключение ЦТП-1, 3, 37 с 15.05.23 по 16.10.23 на кот. 10-й Дивизии НКВД; б) переключение ЦТП-21, 52, 55, ВГТУ с 15.05.23 по 16.10.23 на кот. кв. 58.	ППР сетей с 29.05.2023 по 08.06.2023
2	Котельная кв.40		17-----	15			24-----		03	24.04.23	26.04.23	01.08.23	02.08.23	переключение на кот. ТДИН с 17.04.23 по 15.05.23	ППР сетей с 24.07.2023 по 03.08.2023
3	Котельная кв.58	01-----		15						29.05.23	30.05.23	11.07.23	13.07.23		Пар от кот. кв.58 на прачечную детской инфекционной больницы подается круглогодично
4	Котельная 10-й Дивизии НКВД				19-----				30	19.06.23	21.06.23	14.08.23	15.08.23		
5	Котельная кв.138			30-----					12	25.04.23	26.04.23	13.07.23	14.07.23		испытания не влияют на подачу ГВС
6	Котельная кв.153		16-----	29						08.06.23	09.06.23	23.08.23	24.08.23		испытания не влияют на подачу ГВС
7	Котельная кв.101					17-----			27	18.04.23	20.04.23	26.07.23	27.07.23		
8	Котельная ФСБ		14-----						16	муниципальных т/сетей нет					сезонная
9	БМК ул. Кубанская, 20			01-----					14	01.06.23	02.06.23	13.06.23	13.06.23		
<i>Покупное тепло</i>															
1	Котельная ст.Волгоград-1		14-----						16	август опрессовочной машиной					сезонная
2	Котельная "Роспусконаладка"		14-----						16	август опрессовочной машиной					сезонная
Энергорайон №2 (зона Ворошиловского района)															
1	Котельная кв.82			15-----					25	15.05.23	18.05.23	24.07.23	26.07.23		
2	Котельная кв.207				14-----				23	14.06.23	16.06.23	07.08.23	10.08.23		
3	Котельная кв.109				20-----				03	20.06.23	22.06.23	03.07.23	05.07.23		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная кв.350				13-----				26	28.06.23	29.06.23	17.08.23	17.08.23		испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная кв.357		03-----	16						04.05.23	05.05.23	25.08.23	25.08.23		испытания не влияют на подачу ГВС
6	Котельная ШГО					04-----			17	муниципальных т/сетей нет					
7	Котельная школы №14					05-----			18	25.05.23	26.05.23	14.07.23	15.07.23		испытания не влияют на подачу ГВС
8	Кот. прачечной больницы №3		23-----	30						муниципальных т/сетей нет					
9	Котельная Академическая, 12		14-----						16	муниципальных т/сетей нет					сезонная
10	Котельная бани №5		14-----						16	16.05.23	17.05.23	15.08.23	16.08.23		сезонная
11	Котельная школы №53		14-----						16	18.05.23	19.05.23	20.06.23	20.06.23		сезонная
12	Котельная школы №104		14-----						16	22.04.23	22.04.23	27.06.23	27.06.23		сезонная
13	Котельная Кирпичного поселка		14-----						16	12.07.23	12.07.23	15.08.23	15.08.23		сезонная
14	Котельная о.Голодный		14-----						16	муниципальных т/сетей нет					сезонная
15	Котельная ул. Неждановой, 6		14-----						16	28.04.23	28.04.23	18.05.23	18.05.23		сезонная
16	Котельная ул. Неждановой, 2		14-----						16	29.04.23	29.04.23	18.05.23	18.05.23		сезонная
17	Котельная школы №26		14-----						16	30.04.23	30.04.23	24.05.23	24.05.23		сезонная
18	Котельная производственной базы		14-----						16	муниципальных т/сетей нет					сезонная
19	Котельная Вагонного депо			15-----					26	15.06.23	16.06.23	15.08.23	16.08.23		
20	Котельная ст. Садовая				04-----				17	04.07.23	05.07.23	11.07.23	12.07.23		
<i>Покупное тепло</i>															
1	Котельная ООО "Элеваторсервис"									по согласованию с владельцем котельной	08.08.23	09.08.23	17.08.23	18.08.23	

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №3 (зона Советского района)															
1	Котельная кв.494				15-----26					20.04.23	21.04.23	15.06.23	16.06.23		
2	Котельная ВолгУ		14-----						-----16	18.04.23	19.04.23	23.08.23	24.08.23	переключение на кот. ГУЗ ВОКЦ с 14.04.23 по 16.10.23	сезонная
3	Котельная кв.451		14-----						-----16	11.05.23	12.05.23	03.08.23	04.08.23	переключение на БМК-80 с 14.04.23 по 16.10.23	сезонная
4	Котельная "Фотон"				08-----19					08.06.23	09.06.23	27.07.23	28.07.23		
5	Котельная кв.71		14-----						-----16	25.05.23	26.05.23	02.08.23	03.08.23	переключение на кот. ДОЗ им. Куйбышева с 14.04.23 по 16.10.23	сезонная
6	Котельная ДОЗ им.Куйбышева				25-----05					25.05.23	26.05.23	02.08.23	03.08.23		
7	Котельная шк.№46		14-----						-----16	муниципальных т/сетей нет					сезонная
8	Котельная Крепильная, 130		14-----						-----16	муниципальных т/сетей нет					сезонная
9	Котельная Смычки		14-----						-----16	04.05.23	05.05.23	19.07.23	20.07.23		сезонная
10	Котельная ВДПИИ				25-----05					25.05.23	26.05.23	06.09.23	07.09.23		испытания не влияют на подачу ГВС
11	Котельная № 1 пос.Горьковский		20-----03							20.04.23	21.04.23	03.05.23	03.05.23		
12	Котельная № 2 пос.Горьковский		14-----						-----16	20.04.23	21.04.23	03.05.23	03.05.23	переключение на кот. №1 с 14.04.23 по 16.10.23	сезонная
13	Котельная № 3 пос.Горьковский		14-----						-----16	16.05.23	17.05.23	06.09.23	07.09.23	переключение на кот. №1 с 14.04.23 по 16.10.23	сезонная
14	Котельная КЭЧ-2				18-----31					18.05.23	19.05.23	30.05.23	31.05.23		
15	Котельная ВКХ		14-----						-----16	04.05.23	05.05.23	11.09.23	12.09.23		сезонная
16	Котельная пос.Горный		14-----						-----16	24.04.23	25.04.23	16.08.23	17.08.23		сезонная
17	Котельная пос.Водный		14-----						-----16	19.04.23	20.04.23	14.08.23	15.08.23		сезонная
18	Котельная школы № 127		14-----						-----16	19.04.23	20.04.23	14.08.23	15.08.23		сезонная
19	Котельная Портовская, 3		14-----						-----16	муниципальных т/сетей нет					сезонная
20	Котельная Тулака, 1а		20-----03							муниципальных т/сетей нет					
21	БМК школы №55								13-----26	13.07.23	13.07.23	26.07.23	26.07.23		
22	БМК Добрушина, 3								10-----23	10.08.23	10.08.23	23.08.23	23.08.23		
	<i>Покупное тепло</i>														
1	БМК-80								03-----14	11.05.23	12.05.23	03.08.23	04.08.23		
2	Котельная ГУЗ ВОКЦ								по согласованию с владельцем котельной	24.05.23	25.05.23	13.09.23	13.09.23		
Энергорайон №3 (зона Кировского района)															
1	Котельная кв.1111								13-----24	18.04.23	19.04.23	13.07.23	14.07.23		
2	Котельная №1		20-----03							20.04.23	21.04.23	26.07.23	27.07.23		испытания не влияют на подачу ГВС
3	Котельная №2								08-----19	08.06.23	09.06.23	05.07.23	06.07.23		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная №4								11-----22	11.05.23	12.05.23	14.06.23	15.06.23		
5	Котельная №6								11-----22	11.05.23	12.05.23	16.08.23	17.08.23		
6	Котельная №7		20-----03							20.04.23	20.04.23	15.06.23	16.06.23		испытания не влияют на подачу ГВС
7	Котельная шк-интерната №4								31-----30	31.05.23	31.05.23	12.07.23	12.07.23		сезонная
8	Котельная горбольницы №1								13-----26	13.07.23	13.07.23	26.07.23	26.07.23		
9	Котельная роддома №3								25-----07	25.05.23	26.05.23	07.06.23	07.06.23		испытания не влияют на подачу ГВС
10	Котельная 9-ой инф. больницы								10-----21	17.04.23	17.04.23	21.08.23	21.08.23		испытания не влияют на подачу ГВС
11	Котельная школы №122		14-----						-----16	муниципальных т/сетей нет					сезонная
12	Котельная ВНИАЛМИ		20-----03							20.04.23	20.04.23	03.05.23	03.05.23		
13	Котельная военного городка № 77		20-----03							20.04.23	20.04.23	03.05.23	03.05.23		
14	Котельная школы №25 о. Сарпинский		14-----						-----16	17.04.23	17.04.23	04.05.23	04.05.23		сезонная
15	БМК д/с №3								12-----25	12.05.23	12.05.23	25.05.23	25.05.23		
16	БМК ООО "Управление отходами"		14-----						-----16	04.05.23	04.05.23	06.09.23	06.09.23		сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №4 (Дзержинский район)															
1	Котельная кв. 135			18-----31						18.05.23	18.05.23	29.05.23	29.05.23		
2	Котельная ЖБИ-1			29-----08						18.04.23	20.04.23	29.05.23	31.05.23	переключение на кот. ООО "ТГК" с 20.04.23 по 27.06.23	
3	Котельная Покрышкина, 5		20-----03							20.04.23	20.04.23	28.04.23	28.04.23		
4	Котельная «КАЧА»			15-----25						24.04.23	26.04.23	15.05.23	16.05.23	переключение на кот. ООО "ТГК" с 17.04.23 по 27.06.23	
5	Котельная Космонавтов, 30а		20-----03							20.04.23	20.04.23	28.04.23	28.04.23		
6	Котельная БСП					12-----25				01.06.23	01.06.23	26.06.23	26.06.23		испытания не влияют на подачу ГВС
7	Котельная кв. 199				15-----26					03.06.23	04.06.23	15.06.23	15.06.23		
8	Котельная кв. 205			10-----22						10.05.23	10.05.23	19.05.23	19.05.23		
9	Котельная Новорядская, 52		20-----03							20.04.23	20.04.23	28.04.23	28.04.23		испытания не влияют на подачу ГВС
10	Котельная кв. 271			24-----06						24.05.23	24.05.23	05.06.23	05.06.23		
11	Котельная кв. 133				27-----07					27.06.23	28.06.23	28.08.23	30.08.23	переключение ЦТП-35 на кот. ООО "ТГК" с 17.04.23 по 27.06.23	
12	Котельная гимназии				30-----30					30.06.23	30.06.23	28.07.23	28.07.23		
13	Котельная пос. Аэропорт		20-----03							20.04.23	20.04.23	28.04.23	28.04.23		испытания не влияют на подачу ГВС
14	Котельная кв. 247		14-----16							19.04.23	19.04.23	08.06.23	08.06.23		сезонная
15	Котельная школы №41		14-----16							апрель опрессовочной машиной					сезонная
16	Котельная пос. Гумрак		14-----16							04.05.23	04.05.23	24.07.23	24.07.23		сезонная
17	БМК ст. Гумрак		14-----16							05.05.23	05.05.23	25.07.23	25.07.23		сезонная
18	Котельная ДСУ-1		14-----16							10.05.23	10.05.23	26.07.23	26.07.23		сезонная
19	Эл. котельная пос. Гумрак		14-----16							11.05.23	11.05.23	27.07.23	27.07.23		сезонная
20	Котельная Новодвинская, 13		14-----16							12.05.23	12.05.23	28.07.23	28.07.23		сезонная
21	Котельная Новорядская, 75		14-----16							июль опрессовочной машиной					сезонная
22	Котельная ФОК		14-----16							муниципальных т/сетей нет					сезонная
23	Котельная Ангарская, 4		14-----16							май опрессовочной машиной					сезонная
24	Котельная УПК		14-----16							июнь опрессовочной машиной					сезонная
25	Котельная школы №37		14-----16							муниципальных т/сетей нет					сезонная
<i>Покупное тепло</i>															
1	Котельная ООО «ТГК»				27-----30					27.06.23	28.06.23	28.08.23	30.08.23	а) переключение ЦТП-30, 31, 32, на кот. Кача с 27.06.23 по 30.08.23 б) переключение ЦТП- 1, 1-122, 35а, 5, 5а, 25, 27 на кот. Кача с 07.07.23 по 28.08.23 в) переключение ЦТП- 17, 19, 26, 37, 36, МТП -28 на кот. 133 кв. с 07.07.23 по 28.08.23 г) переключение МТП Землячки, 26 на кот. ЖБИ-1 с 07.07.23 по 28.08.23	ППР сетей с 27.06.23 по 07.07.23
2	Котельная Ахтуба						15-----25			10.05.23	11.05.23	16.08.23	18.08.23		
3	Котельная ВСМЦ Почта России		14-----16							июль опрессовочной машиной					сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №5 (Красноармейский район)															
1	Котельная кв.1308			23-----30						17.04.23	19.04.23	18.07.23	20.07.23		
2	Котельная кв.1326						08-----17			20.04.23	21.04.23	16.08.23	16.08.23		
3	Котельная ММУ-15			23-----30						17.04.23	19.04.23	18.07.23	20.07.23		
4	Котельная кв.1343			10-----19						26.04.23	27.04.23	01.08.23	02.08.23		
5	Котельная кв.1362		24-----28							24.04.23	24.04.23	03.08.23	04.08.23		
6	Котельная кв.1364		17-----25							17.04.23	18.04.23	08.08.23	09.08.23		
7	Котельная ММУ-10				01-----09					22.05.23	22.05.23	10.08.23	10.08.23		
8	БМК пос.Южный			10-----18						24.04.23	24.04.23	03.08.23	03.08.23		
9	БМК пос.Заря			22-----30						02.05.23	02.05.23	10.08.23	10.08.23		
10	Котельная пос.1-3		14-----						16	20.04.23	20.04.23	02.08.23	02.08.23		сезонная
11	Котельная кв.1349		14-----						16	19.04.23	19.04.23	11.08.23	11.08.23		сезонная
12	Котельная кв.1351		14-----						16	05.05.23	05.05.23	04.08.23	04.08.23		сезонная
13	Котельная пос.Вторчермет		14-----						16	25.04.23	25.04.23	28.07.23	28.07.23		сезонная
14	Котельная п/ст. Сарепта		14-----						16	05.05.23	05.05.23	04.08.23	04.08.23		сезонная
15	Котельная пос.Соляной (6-9)		14-----						16	21.04.23	21.04.23	25.07.23	25.07.23		сезонная
16	Котельная пос.19 Партсъезда (4-5)		14-----						16	20.04.23	20.04.23	27.07.23	27.07.23		сезонная
Покупное тепло															
1	Волгоградская ТЭЦ-2									05.06.23	09.06.23	21.08.23	25.08.23		
2	Котельная локомотивного депо									по согласованию с владельцем котельной		по согласованию с владельцем котельной			

Главный инженер

Согласовано:

Заместитель главного инженера по ремонту

Начальник ЦДС

А.В. Гуляев

А.В. Рыкалин

О.Ю. Мещеряков