

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель  
департамента ЖКХ и ТЭК  
А. С. Сивокос  
" " " 2017 г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель  
главы Волгограда  
О.В. Тетеряник  
" " " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство"  
С.В. Баггин  
" " " 2017 г.

ГРАФИК

останова котельных ООО «Концессии теплоснабжения» на плановый ремонт и проведение испытаний тепловых сетей на 2017 год.

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание
		Энергорайон №1 (зона Тракторозаводского района)												до ППР		после ППР			
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	начало	окончание	начало	окончание	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>Энергорайон №1 (зона Тракторозаводского района)</b>																			
1	Котельная №1 кв. 412				20-----03							18.04.17	20.04.17	22.08.17	24.08.17				
2	Котельная №2 кв. 849						01----21					16.05.17	18.05.17	05.09.17	07.09.17				
3	Котельная №3 пос. Волдстрой				04----17							23.05.17	25.05.17	12.09.17	14.09.17				
4	Котельная №4 ОКБ "Роботы"		15-----						15			29.05.17	30.05.17	18.09.17	18.09.17		сезонная		
5	Котельная №5 ПУ ВКХ		15-----						15			11.05.17	11.05.17	19.09.17	19.09.17		сезонная		
6	Котельная №6		15-----						15			30.05.17	31.05.17	20.09.17	21.09.17		сезонная		
7	Котельная №7		15-----						15			25.04.17	25.04.17	11.09.17	11.09.17		сезонная		
8	Котельная ВИЗ						16---29					24.04.17	26.04.17	19.09.17	21.09.17		сезонная		
9	Котельная ВОС пос. Лагошинка				07-----20							24.04.17	26.04.17	12.09.17	14.09.17		сезонная		
10	Котельная кв. 729 (КОР)		15-----						15			11.05.17	12.05.17	11.09.17	12.09.17				
<b>Энергорайон №1 (зона Краснооктябрьского района)</b>																			
1	Котельная кв. 629				16-----12							16.05.17	18.05.17	10.07.17	12.07.17		а) переклочки ЦТП-614, 615, 11, 17 на кот. "4-х Связистов" с 29.05.17 по 12.07.17 б) переклочки ЦТП-12, 22, 23, 24 на кот. кв. 317 с 29.05.17 по 12.07.17 в) переклочки ЦТП-163, 311, 13, МТП-1, 630, 609 на кот. кв. 164 с 29.05.17 по 12.07.17		
2	Котельная "4-х Связистов"						14-----12					02.05.17	04.05.17	21.08.17	22.08.17		переклочки ЦТП-1, 2, 3, 10, 21, 25, 34, 35, 40, ДШНС на кот. кв. 629 с 27.07.17 по 12.09.17		
3	Котельная кв. 317						13-----11					24.04.17	26.04.17	23.08.17	24.08.17		переклочки ЦТП-20, 29, 30, 31, 32, 33, 36 на кот. кв. 629 с 28.07.17 по 11.09.17		
4	Котельная кв. 131				15-----15				15			26.04.17	27.04.17	04.09.17	05.09.17		переклочки на кот. Больницы №5 с 15.06.17 по 15.10.17		
5	Котельная кв. 164		15-----15						09			17.04.17	19.04.17	28.08.17	29.08.17		переклочки ЦТП-26, МТП-164 на кот. кв. 629 с 15.04.17 по 15.05.17 и с 13.07.17 по 09.10.17		
6	Котельная кв. 740		15-----15						15			19.04.17	21.04.17	06.09.17	07.09.17		сезонная		
7	Котельная кв. 729		15-----15						15			10.05.17	12.05.17	11.09.17	12.09.17		сезонная		
8	Котельная больницы №5		15-----15						15			05.06.17	06.06.17	14.08.17	15.08.17		переклочки на кот. кв. 131 с 15.04.17 по 15.06.17		
9	Котельная "Мансардная"		15-----15						15			27.04.17	27.04.17	13.09.17	14.09.17		сезонная		
10	БМК школы №72		15-----15						15			27.04.17	27.04.17	01.08.17	01.08.17		сезонная		
11	Котельная кв. 849 (ТЭР)						01----14					16.05.17	18.05.17	05.09.17	07.09.17		ЦТП-21, ЦТП-92		
12	БМК "Баррикадная"				05-----08							03.05.17	04.05.17	18.09.17	19.09.17				
<b>Покупное тепло</b>																			
1	Котельная ЗАО ВМК "Красный Октябрь"		15-----15						15			18.04.17	20.04.17	16.08.17	17.08.17		сезонная		
2	Котельная ООО "Антикризисные технологии"		15-----15						15			18.04.17	20.04.17	14.08.17	15.08.17		сезонная		
3	Котельная ООО "Данон"								15			24.04.17	26.04.17	16.08.17	17.08.17		сезонная		

по согласованию с владельцем котельной



№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание	
		Дата останова котельной на плановый ремонт												до ППР		после ППР				
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	начало	окончание	начало	окончание	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
<b>Энергорайон №2 (зона Центрального района)</b>																				
1	Котельная ТДин			15					03					15.05.17	18.05.17	18.09.17	21.09.17	а) переклочки ЦТП-1, 3, 37 на кот. 10-й Дивизии НКВД с 15.05.17 по 18.07.17 и с 31.07.17 по 03.10.17 б) переклочки ЦТП-21, 52, 55, ВГТУ на кот. кв.58 с 15.05.17 по 03.10.17		
2	Котельная кв. 40		14		13	26								13.06.17	16.06.17	11.09.17	15.09.17	переклочки ЦТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 16, 17, 18, 62 на кот. ТДин с 14.04.17 по 15.05.17		
3	Котельная кв. 58	01												15.05.17	18.05.17	18.09.17	21.09.17	переклочки на кот. ТДин с 01.03.17 по 13.06.17	Пар от кот. кв.58 на прачечную детской инфекционной больницы подается круглогодично	
4	Котельная 10-й Дивизии НКВД					18	31							18.07.17	20.07.17	15.08.17	16.08.17			
5	Котельная кв. 138					05	18							19.04.17	21.04.17	15.08.17	16.08.17			
6	Котельная кв. 153				13	26								13.06.17	14.06.17	17.07.17	18.07.17			
7	Котельная кв. 101 (новая)		15						15					24.04.17	26.04.17	05.06.17	08.06.17	переклочки на кот. кв.101 (старая) с 15.04.17 по 15.10.17	сезонная	
8	Котельная кв. 101 (старая)		15				04	17	15					24.04.17	26.04.17	05.06.17	08.06.17		сезонная	
9	Котельная ФСБ		15						15											сезонная
	<i>Покупное тепло</i>																			
1	Котельная ПЖД			15					15											сезонная
<b>Энергорайон №2 (зона Ворошиловского района)</b>																				
1	Котельная кв. 82				24	13								24.05.17	26.05.17	28.08.17	30.08.17	а) переклочки ЦТП-11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а на кот. кв.207 с 24.05.17 по 06.06.17 б) переклочки ЦТП-102 на кот. кв.109 с 24.05.17 по 06.06.17		
2	Котельная кв. 207					20	03							19.06.17	21.06.17	01.08.17	03.08.17	переклочки ЦТП-16, 16а, 22 на кот. кв. 82 с 06.06.17 по 22.09.17		
3	Котельная кв. 109			10	23									10.05.17	12.05.17	23.05.17	23.05.17	переклочки на кот. кв.82 с 06.06.17 по 22.09.17		
4	Котельная кв. 350						03	16						24.04.17	26.04.17	14.08.17	14.08.17			
5	Котельная кв. 357						03	16						04.05.17	04.05.17	18.08.17	18.08.17	переклочки на кот. кв.82 с 15.06.17 по 03.08.17		
6	Котельная ШГО					04	17													
7	Котельная школы №14					04	17							29.05.17	30.05.17	14.06.17	14.06.17			
8	Кот. прачечной больницы №3					23	30													
9	Котельная Академическая, 12		15						15											сезонная
10	Котельная бани №5							11	24					24.04.17	25.04.17	24.08.17	24.08.17			
11	Котельная школы №53		15						15					27.04.17	27.04.17	16.05.17	16.05.17			
12	Котельная школы №104		15						15					27.04.17	27.04.17	17.05.17	18.05.17			
13	Котельная Кирпичного поселка		15						15					19.04.17	20.04.17	19.05.17	19.05.17			
14	Котельная о. Голодный		15						15											сезонная
15	Котельная ул. Неждановой, 6		15						15					18.04.17	18.04.17	11.05.17	11.05.17			
16	Котельная ул. Неждановой, 2		15						15					19.04.17	19.04.17	12.05.17	12.05.17			
17	Котельная школы №26		15						15					17.04.17	17.04.17	10.05.17	10.05.17			
18	Котельная производственной базы					04	17													
	<i>Покупное тепло</i>																			
1	Котельная Варганого лесу					19	31							19.07.17	21.07.16	23.08.17	25.08.17			
2	Котельная ООО "Элеваторсервис"													07.08.17	08.08.17	24.08.17	25.08.17			
3	Котельная ст. Саловая													04.07.17	05.07.17	27.07.17	28.07.17			



№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание
		Энергорайон №3 (зона Советского района)												до ППР		после ППР			
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Котельная кв.494				13-----26							17.05.17	19.05.17	23.08.17	24.08.17				
2	Котельная ВолГУ		15									19.04.17	21.04.17	24.08.17	25.08.17				
3	Котельная кв.451				27-----10							17.05.17	19.05.17	09.08.17	10.08.17		сезонная		
4	Котельная "Фотон"						08-----21					10.05.17	12.05.17	21.08.17	22.08.17				
5	Котельная кв.71		15									10.05.17	12.05.17	09.08.17	10.08.17		переклочение на кот. ДОЗ им. Куйбышева с 15.04.17 по 15.10.17		
6	Котельная ДОЗ им.Куйбышева					11-----24						10.05.17	12.05.17	09.08.17	10.08.17		сезонная		
7	Котельная шк.№46		15									муниципальных т/сетей нет				сезонная			
8	Котельная Крепильная, 130		15									муниципальных т/сетей нет				сезонная			
9	Котельная Смычки		15									муниципальных т/сетей нет				сезонная			
10	Котельная ВДЦИИ					25						10.05.17	12.05.17	19.07.17	20.07.17				
11	Котельная №1 пос.Горьковский			23								17.05.17	19.05.17	06.09.17	07.09.17				
12	Котельная №2 пос.Горьковский		15									26.04.17	28.04.17	24.08.17	25.08.17				
13	Котельная №3 пос.Горьковский		15									26.04.17	28.04.17	24.08.17	25.08.17		переклочение на кот. №1 с 15.04.17 по 15.10.17		
14	Котельная КЭЧ						08-----21					10.05.17	12.05.17	06.09.17	07.09.17		переклочение на кот. №1 с 15.04.17 по 15.10.17		
15	Котельная ВКХ		15									10.05.17	12.05.17	21.08.17	22.08.17				
16	Котельная пос.Горный		15									17.05.17	19.05.17	06.09.17	07.09.17		сезонная		
17	Котельная ОПХ "Орошаемое"		15									10.05.17	12.05.17	06.09.17	07.09.17		сезонная		
18	Котельная школы №127		15									19.04.17	21.04.17	09.08.17	10.08.17		сезонная		
19	Котельная Портовская, 3		15									17.05.17	19.05.17	09.08.17	10.08.17		сезонная		
20	Котельная ул. Тулака, 1а						15-----28					муниципальных т/сетей нет				сезонная			
	<i>Покупное тепло</i>											муниципальных т/сетей нет							
1	Котельная БМК-80					27-----10						17.05.17	19.05.17	09.08.17	10.08.17				
2	Котельная ГУЗ ВОКЦ											10.05.17	12.05.17	13.09.17	14.09.17				
												по согласованию с владельцем котельной							
<b>Энергорайон №3 (зона Кировского района)</b>																			
1	Котельная кв.1111					11-----31						11.07.17	12.07.17	21.07.17	21.07.17				
2	Котельная №1			10-----23								10.05.17	11.05.17	30.08.17	31.08.17				
3	Котельная №2			24-----06								25.05.17	26.05.17	05.06.17	05.06.17				
4	Котельная №4		16-----28									17.04.17	17.04.17	27.04.17	27.04.17				
5	Котельная №6			11-----24								12.05.17	12.05.17	23.05.17	23.05.17				
6	Котельная №7			25-----07								25.05.17	25.05.17	22.08.17	22.08.17				
7	Котельная шк-интерната №4					01						02.06.17	02.06.17	03.07.17	03.07.17				
8	Котельная горбольницы №1						16-----29					04.05.17	04.05.17	01.06.17	01.06.17		сезонная		
9	Котельная роддома №3							28				05.05.17	05.05.17	05.07.17	05.07.17				
10	Котельная 9-ой инф. Больницы											23.05.17	23.05.17	07.07.17	07.07.17				
11	Котельная школы №122		15									муниципальных т/сетей нет				сезонная			
12	Котельная ВНИАЛМИ		16-----28									17.04.17	17.04.17	27.04.17	27.04.17				
13	Котельная военного городка №77							27				08.06.17	08.06.17	27.06.17	27.06.17				
14	Котельная школы №25 о. Сарпинский		15									19.04.17	19.04.17	19.05.17	19.05.17		сезонная		



№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР							
										начало	окончание	начало	окончание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>Энергорайон №4 (Дзержинский район)</b>																			
1	Котельная кв. 135			16-----29								26.04.17	28.04.17	14.06.17	15.06.17				
2	Котельная завода ЖБИ-1						08-----28					19.04.17	21.04.17	04.09.17	05.09.17				
3	Котельная Покрышкина, 5				06-----19							25.04.17	25.04.17	03.07.17	04.07.17				
4	Котельная «КАЧА»					25-----	-----07					17.05.17	19.05.17	22.08.17	23.08.17				
5	Котельная Космонавтов, 30а			04-----17								26.04.17	26.04.17	01.06.17	02.06.17				
6	Котельная БСП					04-----17						10.05.17	12.05.17	31.07.17	01.08.17				
7	Котельная кв. 199						08-----21					10.05.17	12.05.17	04.09.17	05.09.17				
8	Котельная кв. 205				13-----26							17.05.17	19.05.17	10.07.17	11.07.17				
9	Котельная кв. 236		18-----24					10-----16				10.05.17	12.05.17	13.09.17	15.09.17				
10	Котельная ОКБ				06-----19							т/сетей нет (только сети ГВС)							
11	Котельная Новорядская, 52			16-----29								26.04.17	27.04.17	15.06.17	16.07.17				
12	Котельная кв. 271					04-----17						17.05.17	19.05.17	03.08.17	04.08.17				
13	Котельная кв. 133		15-----									26.04.17	28.04.17	05.07.17	06.07.17	переклочки ЦТП-35 на кот. ЖБИ-1 с 30.04.17 по 15.10.17			
14	Котельная гимназии					30-----	-----29					07.06.17	09.06.17	18.09.17	19.09.17				
15	Котельная пос. «Аэропорт»				20-----03							04.05.17	05.05.17	20.07.17	21.07.17				
16	Котельная кв. 247		15-----						15-----			10.05.17	12.05.17	13.09.17	15.09.17				
17	Котельная школы №41		15-----						15-----			июль опрессовочной машиной							
18	Котельная пос. Гумрак		15-----						15-----			26.04.17	26.04.17	27.06.17	27.06.17				
19	Котельная ст. Гумрак ПЖД		15-----						15-----			20.04.17	20.04.17	22.06.17	22.06.17				
20	Котельная ДСУ-1		15-----						15-----			28.04.17	28.04.17	30.06.17	30.06.17				
21	Эл котельная пос. Гумрак		15-----						15-----			20.04.17	20.04.17	16.06.17	16.06.17				
22	Котельная Новорядская, 13		15-----						15-----			11.05.17	11.05.17						
23	Котельная Новорядская, 75		15-----						15-----			июль опрессовочной машиной							
24	Котельная ФОК						04-----17					муниципальных т/сетей нет							
25	Котельная Ангарская, 4		15-----						15-----			май опрессовочной машиной							
26	Котельная УПК		15-----						15-----			июль опрессовочной машиной							
27	Котельная школы №37		15-----						15-----			муниципальных т/сетей нет							
<i>Покупные тепло</i>																			
1	Котельная ООО «ТТК»		29-----						15-----			26.04.17	28.04.17	05.07.17	06.07.17	а) переклочки ЦТП-30, 31, 32 на кот. «Кача» с 30.04.17 по 15.10.17 б) переклочки ЦТП-1, 5, 5а, 17, 19, 25, 26, 27, 35а, 36, 37, 122 на кот. ЖБИ-1 с 30.04.17 по 15.10.17			
2	Котельная ООО «Газпромотеплоэнерго»				13-----26							10.05.17	12.05.17	13.09.17	15.09.17	переклочки ЦТП-247 на кот. кв.271 с 15.04.17 по 15.10.17			
3	Котельная ВСМЦ Почта России		15-----						15-----			июль опрессовочной машиной				сезонная			

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР							
										начало	окончание	начало	окончание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>Энергорайон №5 (Красноармейский район)</b>																			
1	Котельная кв.1308					13-----26	09-----22			19.04.17	21.04.17	24.07.17	24.07.17						
2	Котельная кв.1326					13-----14				28.04.17	28.04.17	21.08.17	21.08.17						
3	Котельная ММУ-15					27-----09				26.04.17	26.04.17	28.07.17	28.07.17			переклочение на кот. кв.1308 с 01.01.17 по 13.07.17 и с 26.07.17 по 31.12.17			
4	Котельная кв.1343									26.04.17	27.04.17	07.08.17	07.08.17						
5	Котельная кв.1362				14-----27					25.04.17	25.04.17	26.06.17	26.06.17						
6	Котельная кв.1364				02-----15					19.04.17	20.04.17	13.06.17	13.06.17						
7	Котельная ММУ-10			23-----01						21.04.17	21.04.17	01.06.17	01.06.17						
8	Котельная пос. Южный					28-----11				18.04.17	18.04.17	10.07.17	10.07.17						
9	Котельная пос. 1-3									27.04.17	27.04.17	03.08.17	03.08.17						
10	Котельная кв.1349									18.04.17	18.04.17	01.08.17	01.08.17			сезонная			
11	Котельная кв.1351									19.04.17	19.04.17	01.08.17	01.08.17			сезонная			
12	Котельная пос. Вторчермет									20.04.17	20.04.17	02.08.17	02.08.17			сезонная			
13	Котельная пл/ст. Сарепта									18.04.17	18.04.17	04.08.17	04.08.17			сезонная			
14	Котельная школы №63									21.04.17	21.04.17	04.08.17	04.08.17			сезонная			
15	Котельная пос. Соляной (6-9)									24.04.17	24.04.17	27.07.17	27.07.17			сезонная			
16	Котельная пос. 19 Партсъезда (4-5)									24.04.17	24.04.17	27.07.17	27.07.17			сезонная			

1	Покупное тепло															
2	Волгоградская ТЭЦ-2															
3	Котельная ГУП ВОСХП "Заря"															
3	Котельная ФГПУ Приволжской ж.д.															

Заместитель технического директора по эксплуатации - начальник ПТО

А.О. Баранов


