

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель  
департамента ЖКХ и ТЭК

Р. С. Козлов  
" " " 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель  
главы Волгограда

О.В. Тетеряник  
" " " 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ООО «Концессии теплоснабжения»

Е.Е. Ахременко  
" " " 2022 г.

ГРАФИК

останова котельных ООО «Концессии теплоснабжения» на плановый ремонт и проведение испытаний тепловых сетей на 2022 год.

№ № п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №1 (зона Тракторозаводского района)</b>															
1	Котельная №1 кв. 412		18----28							18.04.22	20.04.22	20.06.22	22.06.22		
2	Котельная №2 кв. 849				17----27					17.05.22	19.05.22	18.07.22	20.07.22		
3	Котельная №3 пос. Водстрой		18----28							18.04.22	20.04.22	27.06.22	29.06.22		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная №4 ОКБ "Роботы"		15-----						14	11.05.22	12.05.22	12.09.22	13.09.22		сезонная
5	Котельная №5 ПУ ВКХ		15-----						14	29.04.22	29.04.22	20.09.22	20.09.22		сезонная
6	Котельная №7		15-----						14	19.04.22	19.04.22	19.09.22	19.09.22		сезонная
7	Котельная ВИЗ			17----27						17.05.22	19.05.22	04.07.22	06.07.22		испытания не влияют на подачу ГВС
8	Котельная ВОС пос. Латошинка		15-----						14	21.04.22	22.04.22	20.09.22	21.09.22		сезонная
9	Котельная кв. 729 (КОР)		15-----						14	25.04.22	27.04.22	21.09.22	23.09.22		сезонная
<i>Покупное тепло</i>															
1	БМК-14				24-----07					23.05.22	24.05.22	18.07.22	19.07.22		испытания не влияют на подачу ГВС
<b>Энергорайон №1 (зона Краснооктябрьского района)</b>															
1	Котельная кв. 629			11-----					11	11.05.22	13.05.22	12.09.22	14.09.22	а) переключение ЦТП-11, 17, 614, 615 на кот. "4-х Связистов" с 20.05.22 по 12.07.22 б) переключение ЦТП-12, 22, 23, 24 на кот. кв. 317 с 20.05.22 по 13.07.22 в) переключение ЦТП-163, 311, 13, МТП-1, 630, 609 на кот. кв. 164 с 20.05.22 по 11.07.22	ППР сетей с 11.05.22 по 20.05.22
2	Котельная "4-х Связистов"				01----10	12-----			12	01.06.22	03.06.22	12.07.22	14.07.22	переключение ЦТП-1, 2, 3, 10, 21, 25, 34, 35, 40, ДПНС на кот. кв. 629 с 14.07.22 по 12.09.22	ППР сетей с 01.06.22 по 10.06.22
3	Котельная кв. 317		18----28			13-----			13	18.04.22	20.04.22	13.07.22	15.07.22	переключение ЦТП-20, 29, 30, 31, 32, 33, 36 на кот. кв. 629 с 15.07.22 по 13.09.22	ППР сетей с 18.04.22 по 28.04.22
4	Котельная кв. 131		15-----						04	28.04.22	29.04.22	05.09.22	06.09.22	переключение на кот. больницы №5 с 15.04.22 по 04.07.22	испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная кв. 164		18-----20			11-----			10	18.05.22	20.05.22	11.07.22	13.07.22	переключение ЦТП-26, МТП-164 на кот. кв. 629 с 18.04.22 по 11.05.22; с 13.07.22 по 10.10.22	ППР сетей с 11.05.22 по 20.05.22
6	Котельная кв. 740		15-----						14	21.04.22	22.04.22	12.09.22	13.09.22		сезонная
7	Котельная кв. 729		15-----						14	25.04.22	27.04.22	21.09.22	23.09.22		сезонная
8	Котельная больницы №5					04-----			03	06.06.22	07.06.22	15.09.22	16.09.22	переключение на кот. кв. 131 с 04.07.22 по 03.10.22	испытания не влияют на подачу ГВС
9	Котельная "Мансардная"		15-----						14	04.05.22	06.05.22	14.09.22	16.09.22		сезонная
10	БМК школы №72		15-----						14	21.04.22	21.04.22	08.08.22	08.08.22		сезонная
11	Котельная кв. 849 (ТЗР)			17----27						17.05.22	19.05.22	18.07.22	20.07.22		ЦТП-21, ЦТП-92
12	БМК "Баррикадная"			11----24						25.04.22	26.04.22	19.09.22	20.09.22		испытания не влияют на подачу ГВС
13	БМК пос. Металлургов		15-----						14	11.05.22	13.05.22	15.08.22	17.08.22		сезонная
14	БМК ул. Асланова		15-----						14	04.05.22	05.05.22	08.08.22	09.08.22		сезонная
<i>Покупное тепло</i>															
1	Котельная ООО "Данон"									по согласованию с владельцем котельной	20.04.22	22.04.22	22.08.22	24.08.22	



№.№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание	
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР				
										начало	окончание	начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Энергорайон №2 (зона Центрального района)</b>																
1	Котельная ТДиН			18-----						14	16.05.22	18.05.22	11.07.22	13.07.22	а) переключение ЦТП-1, 3, 37 с 18.04.22 по 14.10.22 на кот. 10-й Дивизии НКВД; б) переключение ЦТП-21, 52, 55 с 18.04.22 по 14.10.22 на кот. кв. 58.	ППР сетей с 16.05.2022 по 27.05.2022
2	Котельная кв.40		18-----	28							18.04.22	20.04.22	01.08.22	03.08.22		
3	Котельная кв.58		01-----	18	16-----	27					16.05.22	17.05.22	11.07.22	13.07.22		Пар от кот. кв.58 на прачечную детской инфекционной больницы подается круглогодично
4	Котельная 10-й Дивизии НКВД			16-----	27						16.05.22	17.05.22	11.07.22	13.07.22		
5	Котельная кв.138			17-----	30			12-----	25		25.04.22	26.04.22	14.07.22	15.07.22		испытания не влияют на подачу ГВС
6	Котельная кв.153		15-----	28							27.04.22	28.04.22	23.08.22	24.08.22		испытания не влияют на подачу ГВС
7	Котельная кв.101			31-----	10						31.05.22	02.06.22	16.08.22	18.08.22		
8	Котельная ФСБ			15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
9	БМК ул. Кубанская, 20				02-----	15					02.06.22	03.06.22	14.06.22	14.06.22		
1	Котельная ст.Волгоград-1			15-----						14	август опрессовочной машиной					сезонная
<b>Энергорайон №2 (зона Ворошиловского района)</b>																
1	Котельная кв.82			23-----	02						23.05.22	25.05.22	25.07.22	27.07.22		
2	Котельная кв.207		19-----	29							19.04.22	21.04.22	04.07.22	06.07.22		
3	Котельная кв.109				02-----	15					02.06.22	03.06.22	10.06.22	10.06.22		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная кв.350			11-----	24						11.05.22	11.05.22	23.05.22	23.05.22		испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная кв.357			18-----	31						18.05.22	18.05.22	31.05.22	31.05.22		испытания не влияют на подачу ГВС
6	Котельная ШГО					01-----	14				муниципальных т/сетей нет					
7	Котельная школы №14					05-----	18				25.05.22	26.05.22	14.07.22	15.07.22		
8	Кот. прачечной больницы №3			23-----	30						муниципальных т/сетей нет					
9	Котельная Академическая, 12			15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
10	Котельная бани №5			15-----						14	16.05.22	17.05.22	15.08.22	16.08.22		сезонная
11	Котельная школы №53			15-----						14	18.05.22	19.05.22	20.06.22	20.06.22		сезонная
12	Котельная школы №104			15-----						14	22.04.22	22.04.22	27.06.22	27.06.22		сезонная
13	Котельная Кирпичного поселка			15-----						14	16.05.22	16.05.22	15.08.22	15.08.22		сезонная
14	Котельная о.Голодный			15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
15	Котельная ул. Неждановой, 6			15-----						14	29.04.22	29.04.22	18.05.22	18.05.22		сезонная
16	Котельная ул. Неждановой, 2			15-----						14	29.04.22	29.04.22	18.05.22	18.05.22		сезонная
17	Котельная школы №26			15-----						14	28.04.22	28.04.22	24.05.22	24.05.22		сезонная
18	Котельная производственной базы			15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
19	Котельная Вагонного депо		19-----	28				11-----	14		19.04.22	21.04.22	11.07.22	12.07.22		
20	Котельная. ст. Садовая							01-----	14		04.07.22	05.07.22	11.07.22	12.07.22		
	<i>Покупное тепло</i>															
1	Котельная ООО "Элеваторсервис"										07.08.22	08.08.22	18.08.22	19.08.22		по согласованию с владельцем котельной



№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №3 (зона Советского района)</b>															
1	Котельная кв.494			12-----23						12.05.22	13.05.22	27.06.22	28.06.22		
2	Котельная ВолГУ		15-----						-----14	18.04.22	19.04.22	23.08.22	24.08.22	переключение на кот. ГУЗ ВОКЦ с 15.04.22 по 14.10.22	сезонная
3	Котельная кв.451		15-----						-----14	12.05.22	13.05.22	09.08.22	10.08.22	переключение на БМК-80 с 15.04.22 по 14.10.22	сезонная
4	Котельная "Фотон"		15-----26							15.04.22	15.04.22	27.07.22	28.07.22		
5	Котельная кв.71		15-----						-----14	12.05.22	13.05.22	02.08.22	03.08.22	переключение на кот. ДФЗ им. Куйбышева с 15.04.22 по 14.10.22	сезонная
6	Котельная ДФЗ им. Куйбышева			12-----23						12.05.22	13.05.22	02.08.22	03.08.22		
7	Котельная шк. №46		15-----						-----14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
8	Котельная Крепильная, 130		15-----						-----14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
9	Котельная Смычки		15-----						-----14	04.05.22	05.05.22	19.07.22	20.07.22		сезонная
10	Котельная ВДПИИ			12-----23						12.05.22	13.05.22	06.09.22	07.09.22		испытания не влияют на подачу ГВС
11	Котельная №1 пос.Горьковский		15-----28							15.04.22	15.04.22	27.04.22	28.04.22		
12	Котельная №2 пос.Горьковский		15-----						-----14	15.04.22	15.04.22	27.04.22	28.04.22	переключение на кот. №1 с 15.04.22 по 14.10.22	сезонная
13	Котельная №3 пос.Горьковский		15-----						-----14	16.05.22	17.05.22	06.09.22	07.09.22	переключение на кот. №1 с 15.04.22 по 14.10.22	сезонная
14	Котельная КЭЧ-2			18-----31						18.05.22	19.05.22	30.05.22	31.05.22		
15	Котельная ВКХ		15-----						-----14	04.05.22	05.05.22	08.09.22	09.09.22		сезонная
16	Котельная пос.Горный		15-----						-----14	26.04.22	27.04.22	16.08.22	17.08.22		сезонная
17	Котельная пос.Водный		15-----						-----14	19.04.22	20.04.22	11.08.22	12.08.22		сезонная
18	Котельная школы №127		15-----						-----14	19.04.22	20.04.22	11.08.22	12.08.22		сезонная
19	Котельная Портовская, 3		15-----						-----14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
20	Котельная Тулака, 1а		15-----28							муниципальных т/сетей нет					
21	БМК школы №55					13-----26				13.07.22	13.07.22	26.07.22	26.07.22		
22	БМК Добрушина, 3						10-----23			10.08.22	10.08.22	23.08.22	23.08.22		
	<i>Покупное тепло</i>														
1	БМК-80						04-----15			12.05.22	13.05.22	10.08.22	11.08.22		
2	Котельная ГУЗ ВОКЦ		по согласованию с владельцем котельной								24.05.22	25.05.22	13.09.22	13.09.22	испытания не влияют на подачу ГВС
<b>Энергорайон №3 (зона Кировского района)</b>															
1	Котельная кв.1111			19-----30						19.05.22	20.05.22	14.07.22	15.07.22		
2	Котельная №1		15-----26							18.04.22	19.04.22	27.07.22	28.07.22	испытания не влияют на подачу ГВС	
3	Котельная №2			12-----23						12.05.22	13.05.22	06.07.22	07.07.22	испытания не влияют на подачу ГВС	
4	Котельная №4			11-----24						11.05.22	12.05.22	15.06.22	16.06.22		
5	Котельная №6			11-----24						11.05.22	12.05.22	16.08.22	17.08.22		
6	Котельная №7		15-----26							18.04.22	19.04.22	15.06.22	16.06.22	испытания не влияют на подачу ГВС	
7	Котельная шк-интерната №4			31-----					-----30	31.05.22	31.05.22	12.07.22	12.07.22		сезонная
8	Котельная горбольницы №1					13-----26				13.07.22	13.07.22	26.07.22	26.07.22		
9	Котельная роддома №3			18-----31						18.05.22	19.05.22	30.05.22	31.05.22	испытания не влияют на подачу ГВС	
10	Котельная 9-ой инф. больницы						10-----23			15.04.22	15.04.22	23.08.22	23.08.22	испытания не влияют на подачу ГВС	
11	Котельная школы №122		15-----						-----14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
12	Котельная ВНИАЛМИ		15-----28							15.04.22	15.04.22	27.04.22	27.04.22		
13	Котельная военного городка №77		15-----28							15.04.22	15.04.22	27.04.22	27.04.22		
14	Котельная школы №25 о. Сарпинский		15-----						-----14	19.04.22	19.04.22	05.05.22	05.05.22		сезонная
15	БМК д/с №3			12-----25						12.05.22	12.05.22	25.05.22	25.05.22		
16	БМК ООО "Управление отходами"		15-----						-----14	04.05.22	04.05.22	06.09.22	06.09.22		сезонная



№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №4 (Дзержинский район)</b>															
1	Котельная кв. 135			18-----31						18.05.22	18.05.22	31.05.22			
2	Котельная ЖБИ-1			30-----10						25.04.22	27.04.22	06.06.22	08.06.22	переключение на кот. ООО "ТГК" с 01.08.22 по 10.10.22	
3	Котельная Покрышкина, 5		15-----27							18.04.22	18.04.22	10.06.22	10.06.22		
4	Котельная «КАЧА»			17-----30						17.05.22	18.05.22	25.05.22	26.05.22	переключение на кот. ООО "ТГК" с 01.08.22 по 10.10.22	
5	Котельная Космонавтов, 30а		15-----27							19.04.22	19.04.22	31.05.22	31.05.22		
6	Котельная БСП				01-----14					01.06.22	01.06.22	10.06.22	10.06.22		
7	Котельная кв. 199				14-----27					14.06.22	14.06.22	23.06.22	23.06.22		
8	Котельная кв. 205			18-----31						18.05.22	18.05.22	31.05.22	31.05.22		
9	Котельная Новорядская, 52		15-----28							18.04.22	18.04.22	16.05.22	18.05.22		испытания не влияют на подачу ГВС
10	Котельная кв. 271				07-----20					07.06.22	07.06.22	16.06.22	16.06.22		
11	Котельная кв. 133			17-----30						17.05.22	18.05.22	25.05.22	26.05.22	переключение ЦТП-35 на кот. ООО "ТГК" с 15.04.22 по 30.05.22 и с 01.08.22 по 10.10.22	
12	Котельная гимназии				29-----30					30.06.22	30.06.22	28.07.22	28.07.22		
13	Котельная пос. Аэропорт		15-----28							18.04.22	18.04.22	23.05.22	23.05.22		испытания не влияют на подачу ГВС
14	Котельная кв. 247		15-----14							19.04.22	19.04.22	01.07.22	01.07.22		сезонная
15	Котельная школы №41		15-----14							апрель опрессовочной машиной					сезонная
16	Котельная пос. Гумрак		15-----14							04.05.22	04.05.22	04.07.22	04.07.22		сезонная
17	БМК ст. Гумрак		15-----14							05.05.22	05.05.22	05.07.22	05.07.22		сезонная
18	Котельная ДСУ-1		15-----14							11.05.22	11.05.22	06.07.22	06.07.22		сезонная
19	Эл. котельная пос. Гумрак		15-----14							12.05.22	12.05.22	07.07.22	07.07.22		сезонная
20	Котельная Нововинская, 13		15-----14							13.05.22	13.05.22	08.07.22	08.07.22		сезонная
21	Котельная Новорядская, 75		15-----14							июль опрессовочной машиной					сезонная
22	Котельная ФОК		15-----14							муниципальных т/сетей нет					сезонная
23	Котельная Ангарская, 4		15-----14							май опрессовочной машиной					сезонная
24	Котельная УПК		15-----14							июнь опрессовочной машиной					сезонная
25	Котельная школы №37		15-----14							муниципальных т/сетей нет					сезонная
<i>Покупное тепло</i>															
1	Котельная ООО «ТГК»			17-----01						17.05.22	18.05.22	25.05.22	26.05.22	а) переключение ЦТП-30, 31, 32 на кот. Кача с 15.04 по 01.08.22; б) переключение ЦТП- 1, 35а, 5, 5а, 25, 27 на кот. Кача с 30.05.22 по 01.08.22 в) переключение ЦТП- 17, 19, 26, 37, 36, МТП -28 на кот. 133 кв. с 30.05.22 по 01.08.22 г) переключение ЦТП-1, МТП Землячки, 26 на кот. ЖБИ-1 с 19.05.22 по 01.08.22	ППР сетей с 17.05.22 по 30.05.22
2	Котельная ООО "Газпромтеплоэнерго"						16-----26			11.05.22	12.05.22	16.08.22	18.08.22		
3	Котельная ВСМЦ Почта России		15-----14							июль опрессовочной машиной					сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №5 (Красноармейский район)</b>															
1	Котельная кв.1308			17----24						18.04.22	20.04.22	19.07.22	21.07.22		
2	Котельная кв.1326			24----27						19.04.22	20.04.22	01.08.22	01.08.22		
3	Котельная ММУ-15			17----24						18.04.22	20.04.22	19.07.22	21.07.22		
4	Котельная кв.1343			11----20						27.04.22	28.04.22	01.08.22	02.08.22		
5	Котельная кв.1362		22----29							22.04.22	22.04.22	03.08.22	04.08.22		
6	Котельная кв.1364		18----26							18.04.22	19.04.22	08.08.22	09.08.22		
7	Котельная ММУ-10			23----31						23.05.22	23.05.22	10.08.22	10.08.22		
8	БМК пос.Южный		25-----05							25.04.22	25.04.22	03.08.22	03.08.22		
9	БМК пос.Заря			04----16						04.05.22	04.05.22	11.08.22	11.08.22		
10	Котельная пос.1-3		15-----14							21.04.22	21.04.22	02.08.22	02.08.22		сезонная
11	Котельная кв.1349		15-----14							21.04.22	21.04.22	12.08.22	12.08.22		сезонная
12	Котельная кв.1351		15-----14							22.04.22	22.04.22	05.08.22	05.08.22		сезонная
13	Котельная пос.Вторчермет		15-----14							24.05.22	24.05.22	29.07.22	29.07.22		сезонная
14	Котельная п/ст. Сарепта		15-----14							22.04.22	22.04.22	05.08.22	05.08.22		сезонная
15	Котельная пос.Соляной (6-9)		15-----14							25.05.22	25.05.22	25.07.22	25.07.22		сезонная
16	Котельная пос.19 Партсъезда (4-5)		15-----14							26.05.22	26.05.22	27.07.22	27.07.22		сезонная
<b>Покутное тепло</b>															
1	Волгоградская ТЭЦ-2									06.06.22	10.06.22	22.08.22	26.08.22		
2	Котельная локомотивного депо									по согласованию с владельцем котельной		по согласованию с владельцем котельной			

Главный инженер

Согласовано:

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Заместитель главного инженера по ремонту

Начальник ЦДС

А.В. Гуляев

А.О. Баранов

А.В. Рыкалин

О.Ю. Мещеряков